



Časový harmonogram

Stavba: SILNICE III/36735 VRBKA

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc
 IČO: 25869523
 DIČ: CZ25869523

rok																														
měsíc	červen				červenec					srpen				září				říjen				listopad				prosinec				
týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
I. etapa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
II. etapa										■	■	■	■	■	■	■	■													
III. etapa																		■	■	■	■	■	■	■	■					

Vypracoval: Ing. Ondřej Šigut
 Vypracováno: 9.5.2024